

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nhà điều trị cơ sở 30 Tô Hiến Thành Bệnh viện Phục hồi chức năng.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1479/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nhà điều trị cơ sở 30 Tô Hiến Thành – Bệnh viện Phục hồi chức năng với các nội dung sau:

- 1. Tên công trình:** Sửa chữa nhà điều trị cơ sở 30 Tô Hiến Thành – Bệnh viện Phục hồi chức năng.
- 2. Chủ đầu tư:** Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.
- 3. Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty cổ phần kiến trúc bhA.
- 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Tăng cường cơ sở vật chất cho bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân.
- 5. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng:**



Tháo dỡ nhà điều trị 01 tầng hiện có; xây mới nhà 01 tầng, 5 phòng điều trị và hệ thống phụ trợ, diện tích xây dựng 212,16m². Kết cấu hệ móng, khung BTCT cấp độ bền B15, tường xây gạch không nung, trát vữa xi măng, sơn màu 3 nước; mái lợp tôn dày 0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm, đóng trần, nền nhà lát gạch ceramic; cửa đi, cửa sổ khung nhựa lõi thép uPVC, kính 6,38ly; lắp đặt hệ thống và thiết bị điện phù hợp yêu cầu sử dụng.

6. Địa điểm xây dựng: Số 30 Tô Hiến Thành, thành phố Huế.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 215m² (trong khuôn viên khu đất của Bệnh viện).

8. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

9. Tổng mức đầu tư : 974,379 triệu đồng. Trong đó:

- a) Chi phí xây dựng : 798,673 triệu đồng;
- b) Chi phí quản lý dự án : 20,159 triệu đồng;
- c) Chi phí tư vấn ĐTXD : 70,351 triệu đồng;
- d) Chi phí khác : 38,797 triệu đồng;
- đ) Chi phí dự phòng : 46,399 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp Y tế có tính chất XDCB năm 2016.

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau (theo bảng chi tiết đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và P.CVP N.Đ.Bách;
- Lưu VT, XDCB (2).



Nguyễn Văn Cao



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ ĐIỀU TRỊ CƠ SỞ 30 TÔ HIẾN THÀNH - BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Kèm theo Quyết định số: **1493** /QĐ-UBND ngày **30** tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	49.362.000	Vốn sự nghiệp ngành y tế có tính chất XDCB năm 2016					
1	Gói thầu số 1: Giám định chất lượng công trình hiện trạng (tạm tính)	16.610.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	đã thực hiện	Trọn gói	Theo HĐ
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập BCKTKT	28.752.000		Chỉ định thầu		đã thực hiện	Trọn gói	Theo HĐ
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập thẩm tra TKDT	4.000.000		Chỉ định thầu		đã thực hiện	Trọn gói	Theo HĐ
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	13.515.000						
1	Các chi phí: thẩm định thiết kế xây dựng, dự toán, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí dự phòng còn lại	13.515.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	911.502.000						
1	Gói thầu số 4: Chi phí tư vấn QLDA	20.159.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2016	Trọn gói	Theo HĐ
3	Gói thầu số 5: Chi phí xây dựng (bao gồm chi phí lán trại và chi phí hạng mục chung khác, dự phòng phí 5%)	867.958.000		Chỉ định thầu		Quý III/2016	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 6: Chi phí giám sát thi công xây dựng	20.989.000		Chỉ định thầu		Quý III/2016	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	2.396.000	Chỉ định thầu	Quý III/2016		Trọn gói	90 ngày	
	Tổng giá trị các gói thầu	974.379.000						